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1. APRESENTAÇÃO 

Dando sequência ao processo de revisão do Plano Diretor (PD) e da Lei de Uso, Ocupação 

e Urbanização do Solo (LUOUS) de Mauá, o presente Relatório, denominado Produto 

4.1: Organização da Etapa 4, realizado pela Assessoria Técnica e Consultiva, compõe a 

primeira de quatro partes da quarta etapa do processo de revisão, denominada Propostas 

para o Plano Diretor e Lei de Uso, Ocupação e Urbanização do Solo de Mauá.  

Esta etapa tem como objetivo dar início à redação participativa de propostas para as 

minutas de lei para o Plano Diretor e Lei de Uso, Ocupação e Urbanização do Solo de 

Mauá. Conforme o cronograma que será apresentado neste documento, estão previstos 

momentos de participação por parte de servidores municipais e da população de Mauá 

para a redação das minutas de lei de forma participativa. 

Ao longo desta etapa, serão entregues mais três produtos, contendo relatório de atividades 

desenvolvidas e um relatório de propostas para o Plano Diretor e a LUOUS. 
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2. PRODUTOS PREVISTOS 

Na etapa 4, estão previstas as entregas de quatro produtos, conforme o quadro abaixo: 

Quadro 1 - Produtos da Etapa 4 

Número do Produto Conteúdo do produto Data de entrega prevista 
Produto 4.1 Organização da Etapa 4 04/09/2023 
Produto 4.2 Relatório de Atividades 04/10/2023 
Produto 4.3 Relatório de Atividades 03/11/2023 
Produto 4.4 Propostas para PD e LUOUS 13/11/2023 
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3. CRONOGRAMA E METODOLOGIA 

O plano de trabalho realizado nos primeiros meses de 2023 organizou o processo de 

revisão do Plano Diretor e da LUOUS em cinco etapas, prevendo a realização de três 

audiências públicas, conforme ilustrado abaixo. 

Quadro 2 - Cronograma Geral 

Fonte: Elaboração Fipe, 2023. 

Para cada uma das etapas, um cronograma detalhado foi produzido, orientando o trabalho 

e ajustado sempre que necessário em acordo entre a Comissão de Apoio e a consultoria 

Fipe. Na sequência, encontra-se o detalhamento do cronograma paras as duas etapas finais 

do processo de revisão, Etapa 4 e Etapa 5. 
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Quadro 3 - Cronograma Etapas 4 e 5 

Fonte: Elaboração Fipe, 2023. 

Neste cronograma, destacam-se cinco grupos de atividades ou eventos: 

1. Reuniões com a Comissão de Apoio 

Para as etapas 4 e 5 estão previstas um total de seis reuniões com a Comissão de Apoio, 

totalizando 18 reuniões ordinárias com a comissão durante o processo de revisão do Plano 

Diretor e da Lei de Uso, Ocupação e Urbanização do Solo de Mauá. 

O principal assunto de cada uma destas reuniões será: 

 Reunião 13: Apresentação geral das etapas 4 e 5; Encaminhamentos para a 

audiência pública de 22/09; Organização das reuniões participativas; Diretrizes 

para a prévia da minuta do Plano Diretor de Mauá; 

 Reunião 14: Balanço da audiência pública; Organização das reuniões 

participativas; Diretrizes para a prévia da minuta da Lei de Uso, Ocupação e 

Urbanização do Solo de Mauá; 

 Reunião 15: Encaminhamentos das reuniões participativas; Elaboração da minuta 

do Plano Diretor de Mauá; 

 Reunião 16: Balanço das reuniões participativas; Elaboração da minuta da Lei de 

Uso, Ocupação e Urbanização do Solo de Mauá; Encaminhamentos para a 

audiência pública final; 



 

CI 5771  5 

 Reunião 17: Balanço das reuniões participativas; Encaminhamentos finais e 

pactuação da Comissão sobre as minutas do PD e LUOUS; Encaminhamentos 

para a audiência pública final; 

 Reunião 18: Reunião de encerramento dos trabalhos da Comissão de Apoio; 

Encaminhamentos para a audiência pública final; 

2. Reuniões participativas 

Na etapa 4, está prevista a realização de reuniões participativas com a população de Mauá 

para apresentação do conteúdo preliminar para as minutas das legislações em processo de 

revisão e para receber contribuições para a redação participativa dos anteprojetos de Lei. 

A previsão é que estas reuniões ocorram em equipamentos públicos de uso coletivo, do 

mesmo modo que as rodadas anteriores de reuniões comunitárias. A definição das datas 

e locais se dará nas reuniões 13 e 14 da Comissão de Apoio. 

3. Audiências Públicas 

No período apresentado pelo cronograma, há previsão de duas audiências públicas: a 

Audiência Pública para apresentação do diagnóstico, a ser realizada no dia 22 de setembro 

e com processo de divulgação já iniciado; e a Audiência Pública final do processo de 

revisão do Plano Diretor e da Lei de Uso, Ocupação e Urbanização do solo. A data e local 

da Audiência Pública final será definida pela Comissão de Apoio nas reuniões 16 e 17, 

com a sugestão para a realização na segunda quinzena de novembro de 2023. 

4. Processo de publicidade e convite para a Audiência Pública 

Período ideal de divulgação para convidar a população de Mauá a participar da audiência 

pública final do processo de revisão da legislação, contando com a devida publicização 

dos materiais com os conteúdos que suportem a participação informada dos interessados. 

Além da página eletrônica (https://planodiretor.maua.sp.gov.br/), ativa desde o início do 

processo, estão previstas a utilização de faixas em áreas públicas, distribuição de 

panfletos e divulgação no periódico impresso da prefeitura. Outras formas de divulgação 

podem ser utilizadas, a critério da Comissão de Apoio, junto da Secretaria de 

Comunicação. 
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5. Entrega de Produtos pela consultoria 

Conforme apresentado acima, está prevista a entrega de quatro produtos para este período: 

 Produto 4.1: Organização da Etapa 4. Entrega prevista para 04/09/2023; 

 Produto 4.2: Relatório de Atividades. Entrega prevista para 04/10/2023; 

 Produto 4.3: Relatório de Atividades. Entrega prevista para 03/11/2023; 

 Produto 4.4: Propostas para PD e LUOUS. Entrega prevista para 13/11/2023. 


